ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ A DƠI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
Số: 1032a/UBND-KT V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Nâng cấp cầu tràn liên thôn Hùn - Vầng - Măng Song, xã A Dơi	*A Dơi, ngày 19 tháng 7 năm 2026*

Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND xã A Dơi.

Xét Tờ trình số 64a/TTr-VP ngày 16/7/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nâng cấp cầu tràn liên thôn Hùn - Vầng - Măng Song, xã A Dơi; Biên bản xử lý hiện trường ngày 13/7/2026 giữa Văn phòng HĐND và UBND xã A Dơi, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công.

Về nội dung này, UBND xã A Dơi có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nâng cấp cầu tràn liên thôn Hùn - Vầng - Măng Song, xã A Dơi, nhằm bảo đảm công trình sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng an toàn, đáp ứng công năng, phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy hiệu quả đầu tư.

2. Nguồn vốn thực hiện điều chỉnh, bổ sung: Sử dụng từ chi phí dự phòng của công trình đã được bố trí tại Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 17/3/2026 của UBND xã A Dơi về việc phê duyệt dự án Nâng cấp cầu tràn liên thôn Hùn - Vầng - Măng Song, xã A Dơi.

Giao Văn phòng HĐND và UBND xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng./.

Nơi nhận: - Như trên; - CT, các PCT UBND xã, - Lưu VT.	**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN** **CHỦ TỊCH** **Trần Trọng Kim**