ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ A DƠI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 204 /BC-UBND	*A Dơi, ngày 09 tháng 7 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 kéo dài sang năm 2026

Thực hiện Công văn số 2847/UBND-NNMT của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030; UBND xã A Dơi báo cáo tình hình thực hiện như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành

UBND xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, chủ đầu tư và đơn vị liên quan tập trung rà soát toàn bộ các dự án, nhiệm vụ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025 được phép chuyển nguồn sang năm 2026.

Tập trung chỉ đạo khẩn trương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thực hiện đẩy nhanh tiến độ, đẩy nhanh công tác lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán theo quy định; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao.

II. Tình hình thực hiện và giải ngân

UBND xã đã rà soát đầy đủ các nhiệm vụ, dự án thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia được chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026.

Tình hình nguồn vốn và giải ngân được tổng hợp chi tiết theo Phụ lục gửi kèm, bao gồm:

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững;
- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong đó đã triển khai các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán đối với các công trình, dự án đủ điều kiện; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với các dự án còn lại nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong các tháng tiếp theo.

(Có phụ lục báo cáo đính kèm)

III. Khó khăn, vướng mắc

Một số nội dung sự nghiệp phải thực hiện theo mùa vụ hoặc phụ thuộc vào đối tượng thụ hưởng nên tiến độ triển khai còn chậm.

Trong thời gian qua, UBND xã A Dơi được phân bổ vốn thuộc Dự án 1 - Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi. Qua rà soát, nhu cầu thuộc Dự án 1 trên địa bàn xã hiện nay không còn hoặc còn rất ít, khó triển khai, giải ngân trong thời gian kế hoạch nên dự kiến điều chuyển qua Dự án 4 nên triển khai thực hiện bị chậm so với tiến độ đặt ra.

IV. Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với các công trình đã hoàn thành.

- Thường xuyên kiểm tra hiện trường, tháo gỡ kịp thời các khó khăn phát sinh; thực hiện điều chuyển nguồn vốn (nếu có) theo đúng quy định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025 chuyển sang năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

V. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị các sở, ngành liên quan kịp thời hướng dẫn việc điều chỉnh danh mục, điều chỉnh nguồn vốn và các thủ tục chuyên môn đối với các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG nguồn vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 của UBND xã A Dơi./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Trọng Kim